
ROK

MĚSÍC

TÝDEN

DEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PODEPSÁNÍ SoD

PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

ZAHÁJENÍ PRACÍ

VYTYČENÍ IS

SÚS IIa 001 DEMOLICE MOSTU e.č. 37428-6

SÚS Iia 101.1 REKONSTRUKCE SILNICE III/37428 A III/37429 - část 1

SÚS III 101.2 REKONSTRUKCE SILNICE III/37428 A III/37429 - část 2

SÚS IIa 131 PROVIZORNÍ KOMUNIKACE K NÁDRAŽÍ

SÚS IIa 151.1.1 ÚPRAVA CHODNÍKŮ A SJEZDŮ VE SKALICI - část 1 - SÚS

SÚS III 151.2.1 ÚPRAVA CHODNÍKŮ A SJEZDŮ VE SKALICI - část 2 - SÚS

OBEC IIa 151.1.2 ÚPRAVA CHODNÍKŮ A SJEZDŮ VE SKALICI - část 1 - OBEC

OBEC III 151.2.2 ÚPRAVA CHODNÍKŮ A SJEZDŮ VE SKALICI - část 2 - OBEC

SÚS III 191 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ TRVALÉ

SÚS Ia 192 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PŘECHODNÉ

SÚS Ia 201 REKONSTRUKCE MOSTU ev.č. 37428-1

SÚS Ia 202 REKONSTRUKCE MOSTU ev.č. 37428-2

SÚS Ia 203 REKONSTRUKCE MOSTU ev.č. 37428-3

SÚS IIa 204 REKONSTRUKCE MOSTU ev.č. 37428-6

piloty

základy

křídla

rám + římsy

schody

izolace 

terénní ůpravy + zábradlí

KV komunikace

SÚS IIa 301.A KANALIZACE STOKA A

SÚS IIa 301.B KANALIZACE STOKA B 

OBEC IIa 301.B příp. KANALIZACE STOKA B přípojky

SÚS IIb 301.C KANALIZACE STOKA C

OBEC IIb 301.C příp. KANALIZACE STOKA C přípojky

SÚS III 301.D KANALIZACE STOKA D

SÚS Ia 402 CHRÁNIČKY A PŘELOŽKY VEDENÍ VO A ROZHLASU NA MOSTĚ

OBEC IIa 451.1 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VE SKALICI - část 1

OBEC III 451.2 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VE SKALICI - část 2

SÚS IIa 501 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU U MOSTU 37428-6

SÚS III 801.1 REKULTIVACE

UKONČENÍ PRACÍ

HARMONOGRAM PRACÍ
STAVBA : III/37428,37429 SKALICE PRŮTAH A MOSTY

INVESTOR ETAPA SO DRUH PRACÍ
DATUM 

ZAHÁJENÍ

DATUM 

UKONČENÍ

POČET DNŮ 

VÝSTAVBY

ČERVENEC SRPEN

3327 28 29 30 31 32
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SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD

33 4534 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 46 47 48 49



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

PROSINEC

52 5349 50 51


