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investidnich nakladll o stavebni objekty MUK Troubsko a tunelu Bosonohy s moznym
presunem téchto objektl do navazujici stavby ,D1 01171 MUK Kyvalka — Brno zapad*

02/2024 — bylo vydano stanovisko k vlivu zaméru na lokality soustavy NATURA 2000 — nelze
vylougcit vyznamny vliv na evropsky vyznamné lokality naturové soustavy

04/2024 — zpracovano prvotni hodnoceni zaméru

07/2024 — predlozenda TES v¢. ekonomického hodnoceni (HDM4) byla vracena ze strany
Ministerstva dopravy k prepracovani HDM4 dle aktualni metodiky a v aktualni cenové trovni,
pro celou stavbu vé. MUK Troubsko, s cilem zohlednit v ramci nového predloZeni na CK MD i

pfipadné negativni vysledky hodnoceni

07/2024 - 11/2024 - zpracovani oznameni zaméru EIA v¢. naturoveho hodnoceni, v IS EIA byl
zamér zverejnén 18.11.2024, zavér zjistovaciho fizeni byl ze strany MZP vydan a uverejnén
v informaénim systému EIA dne 6.2.2025.

10 - 11/2024 — v navaznosti na vraceni TES probéhlo zpracovani aktualizace ekonomického
hodnoceni a souhrnny material TES v&. ekonomického hodnoceni byl pfedloZen k projednani
na CK MD

02/2025 — na zakladé uplatnéného pozadavku SFDI byl pfed projednanim zéméru v CK MD ze
strany fondu zpracovan oponentni posudek k predlozené TES

TES v&. ekonomického hodnoceni byla projednana a schvalena na CK MD dne 8.4.2025
s podminkou provéreni doporucujicich pfipominek SFDI.

Dalsi postup:

Zpracovani zaméru (zamérh) projektu - 3.Q/2025 v rozsahu dle vysledku projednani TES na
CK MD, definice dal$ich pozadavkt do procesu EIA a dalSi pfipravy akce

Probiha zpracovani dokumentace EIA navazujici na zavéry zjistovaciho fizeni, pfedpokiad
podani na MZP — 4.Q/2025, dle podminek ze zavéru zjistovaciho Fizeni je potieba zpracovat
samostatné podklady k nakladani s prebytkem zeminy a hydrogeologické posouzeni, po
navazujicich procesech — zpracovani posudku, vefejné projednani — je predpoklad vydani
stanoviska EIA ve 3.Q/2026

Vzhledem ke zménam vyplyvajicim z nového ‘stavebniho zakona jiz' nebude zadavana
dokumentace pro uUzemni rozhodnuti, dal$i pfiprava v€. podkladd a prizkuml bude
soustfed&na do ¢éinnosti v ramci dokumentace pro povoleni zaméru dle nového SZ, konkrétni
zplisob zadani souvisejicich praci se odvine od systémového feseni pfipravy akci bez DUR
s ohledem na specifika dané stavby, predevsim dle zavérl z projednani TES a ZP v CK MD a
z vysledkl (pozadavk(l) procesu EIA

Predpoklad zahdjeni realizace geotechnického a dalSich priizkumi — 3.Q/2026.

I1/73 Boritov — Svitavka

Aktualni stupen: DUR (dokon¢eno), tzemni Fizeni (probiha), DSP (probiha).

Navrhova kategorie S 26,0/130, délka 8,3 km
Predpoklad realizace: 2027 — 2030



- Priprava a parametry schvéleny rozhodnutim Centralni komise Ministerstva dopravy ze dne
30.4.2019 na podkladu technicko - ekonomické studie ,D43 Bofitov — Staré Mésto (D35)"

- Stanovisko MZP k EIA pro zamér Kufim — Svitavka (Usek Boritov — Svitavka je jeho soucasti)
bylo vydano 12/2010, prodlouzeno 04/2017, platnost stanoviska byla fixovana podanim Zzadosti
o prodlouzeni 12/2020, Zavazné stanovisko k ovéreni souladu bylo vydano 05/2019

- 11/2019 — schvéleni zaméru projektu

- 06/2022 - dokongen gistopis DUR

- 01/2023 - 10/2023 — podana zadost o izemni rozhodnuti (KU JMK) a Zzadost o verifikaci (MZP),
s postupnym doplnénim nékterych komplikovanéjSich stanovisek a potvrzenim spinéni
koordinace se souvisejici investiéni akci (stanoviska obci ke kompenzaénim opatienim, akce
vodovod Marek — svazek obci)

- 01/2024 - M?P na zakladé prezkumneého fizeni potvrdilo platnost jednotného zavazného
stanoviska OZP KU JMK

- 04/2024 — KU JMK vydal oznameni o zah&jeni tzemniho Fizeni

- 06/2023 — zahajeni praci podrobného geotechnického priizkumu, 03/2024 vydana zavéreéna

zprava GTP
- 12/2023 - uzaviena smlouva na zpracovani a projednani DSP a IC pro vydani stavebniho
povoleni

- 10/2024 — vydano zavazné stanovisko MZP k ovéFeni zmén zaméru (verifikace souladu mezi
stupni EIA a DUR)
- 12/2024 — dokonéen koncept DSP, probiha vyporadani pfipominek ke konceptu
- 03/2025 — zahajena majetkopravni priprava — probiha zpracovani geometrickych plant pro
trvaly zabor a zpracovani znaleckych posudkl
. - 02/2025 - vydano prodlouzeni platnosti stanoviska EIA (do konce roku 2025)

- 03/2025 — podano vyjadreni stavebnika k velkému objemu namitek a pfipominek znaéného
poctu zt¢astnénych spolkd a dalSich ucastnikll Fizeni jako podkladu rozhodnuti stavebniho

Uradu
- 9.4.2025 - krajsky stavebni urad vydal seznameni s podklady rozhodnuti
- 5.6.2025 - krajsky stavebni Ufad vydal Gzemni rozhodnuti
- 2.polr. 2025 — pfedpoklad zahajeni vybéru zpracovatele PDPS

- Predstihové probéhla realizace samostatné etapy 1/43 OK Sebranice, ticelem je odstranéni
dopravné bezpecnostni zdvady stavajiciho kfizeni silnic 1/43 a 1l/150, stavba respektuje
zaclenéni do finalniho stavu useku Boritov — Svitdvka, uvedeni do provozu probéhlo na zékladé
rozhodnuti o pfed¢asném uzivani ze dne 3.11.2023.

1/73 Svitavka — Staré Mésto (D35)

Aktualni stupen: zamér projektu (ZP) (dokonéeno), EIA (probihd)

- Navrhova kategorie S 26,0/130, délka 36,8 km
- Predpoklad realizace: 2029 - 2033

- Pfiprava a parametry projednany na podkladu technicko-ekonomické studie ,D43 Bofitov —
Staré Mésto (D35)" Centralni komisi Ministerstva dopravy dne 30. 4. 2019. Po doplnéni
podkladll a prizkum probéhla nasledné aktualizace tahové studie, ktera byla schvélena CK



MD 28.4.2021 s tim, ze RSD CR ma pokracovat s pripravou tohoto Useku v uspofadani 2+1 v
kategorii S 15,25/110, vyjma dil¢iho iseku MUK BoruSov — MUK Staré Mésto (2+2, S 26,0/130)

- Ve 1.Q/2022 dokon&eno ze strany RSD CR nové dopravné inZenyrské posouzeni variant
Sifkového usporadani (s ohledem na nové scitani dopravy a nové modelové stavy), na jehoz
z&kladé byl vydan podnét ze strany ministra dopravy k vypracovani aktualizace zameéru projektu
pro kategorii 2+2 v kategorii $26,0/130. Tento aktualizovany zamér byl projednan na CK MD
dne 25.10.2022 se zavérem, Ze schvaleni aktualizace zdméru projektu CK MD pfenechava k
rozhodnuti z Grovné ministra dopravy. Aktualizaci ZP pro &tyipruhové uspofadani v kategorii
S 26,0/130 v celém rozsahu Useku pak nasledné schvalil ministr dopravy svym rozhodnutim ze
dne 27.10.2022

- Probéhly biologické prlizkumy — ukon&eny ve 1V.Q/2023

- Oznameni zadméru EIA bylo zpracovano k 06/2023, oznameni o zahajeni zjiStovaciho fizeni
vydalo MZP 15.11.2023, zavér zjistovaciho fizeni vydan 17.1.2024 (MZP, OVSS Hradec
Kralové) — zdmér podléhd posouzeni na zakladé dokumentace EIA v rozsahu dle Pfilohy ¢. 4
zakona o posuzovani vlivu na Zivotni prostfedi, v nizZ musi byt zohlednény / vyporadany
relevantni pfipominky a poZadavky dotéenych spravnich Gradi, spolkd, samosprav a fyzickych
osob

- Probiha zpracovani dokumentace EIA, dokond&eni a podani na MZP do 4.Q/2025, pFedpoklad
vydani stanoviska EIA — 2.Q/2026. V pribéhu procesu EIA jsou zajistovany diléi technické
podklady (odvodnéni, zabory, bilance zemin), které mohou mit vliv na vysledek posouzeni vlivu
stavby na zivotni prostiedi. Je potieba (jako u Useku Troubsko — Bofitov) zpracovat samostatné
podklady k nakladani s prebytkem zeminy.

- Vzhledem ke zménam vyplyvajicim z nového stavebniho zakona jiz nebude zadavana
limitovany rozsah je navrzeno zpracovani dalSich podkladd (technicka studie, prip. dil&i
podklady jako vodohospodarské feSeni, geodetické zaméfeni, zadavaci dokumentace pro
geotechnicky priizkum atd.) pro vyuziti v ramci procesu EIA a pro ucely zpracovani navazujici
dokumentace pro povoleni zaméru dle nového SZ.

Zpracoval:

Magr. Martin Cetl, odd. 22410 (odd. technické pripravy silnic, Zavod Brmo)

ve spolupréaci s odd. 11130 (odd. dzemniho planu a investicni pripravy Morava)
a odd. 11400 (samostatné odd. Zivotniho prostredi)



